

## Diga di Casalbuono e Diga di Montesano sulla Marcellana

### Cronoprogramma Dibattito Pubblico

Fase/Atto del procedimento	A	B	B1	B2	B3	C	D	E	F	F1	G	H	I
<b>Nome</b>	Fase autorizzativa - preliminare del DP							Svolgimento				Conclusioni	
	Istanza di apertura (Proponente)	Comunicazione esito verifica documentazione e (se esito positivo)* Richiesta pubblicazione Sito Internet (CNDP)	[Eventuale]  Richiesta integrazioni (CNDP)	[Eventuale]  Trasmissione integrazioni documentazione (Proponente)	[Eventuale]  Comunicazione esito (positivo) verifica documentazione integrativa e Richiesta pubblicazione sito internet (CNDP)	Redazione <i>Relazione o Dossier di Progetto</i> (Proponente)	[Eventuale]  Richiesta integraz. <i>Relazione di Progetto</i> (Responsabile DP)	APERTURA (art. 40/3) Pubblicazione sul sito del Proponente <i>Relazione Proget.</i> (C) (Proponente)	Nomina <i>Responsabile o Coordinatore DP</i> (Ministero competente)	Progetto del dibattito (Responsabile DP)	Svolgimento DP	<i>Relazione conclusiva DP</i> (Respons. DP)	<i>Dossier Conclusivo DP</i> (Propon.)
<b>Termine di scadenza</b>		7gg. (lavorativi) da ricezione istanza di apert. (A)  [*in caso di richiesta integrazioni il termine si interrompe. B1-B3]	7gg. (lav.) dalla ricezione istanza di apert. (A)	7 gg. dalla richiesta integrazioni (B1)	7 gg. (lav.) dalla acquisizione integrazioni (B2)	In tempo utile per apertura programmata (E)	15 gg. da redazione <i>Relaz. Prog.</i>	7 gg. dalla comunicazione esito verifica (B o B3)	90 gg. dalla comunicazione esito verifica (B o B3)	30 gg. dalla nomina Responsabile DP (F)	Partecipazione / Incontri  Dall'apertura (E), decorrenza 60 gg. per Enti e Comitati per la presentazione di osservazioni (Art. 40/4)	Il DP si conclude con la trasmissione della <i>Relazione conclusiva</i> entro 120 gg. dall'apertura del DP (E)	60 gg. dalla public. <i>Relaz. Conclusiva</i> (H)
<b>Cronoprogr. Dibattito Pubblico</b>	20.2.2024	//	NO	NO	//	//	//	18.3.2024	5.12.2023	21.3.2024	//	16.7.2024	15.9.2024
<b>Soggetto Titolare</b>	Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro	CNDP Ufficio di Presidenza	CNDP Ufficio di Presidenza	Consorzio	CNDP Ufficio di Presidenza	Consorzio	Responsabile del Dibattito	Consorzio	MIT (competente per materia)	Responsabile del Dibattito	Responsabile del Dibattito Consorzio	Responsabile del Dibattito	Consorzio